

ОТЧЕТ  
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Уссурийского городского округа» на 2018-2026 годы  
ЗА 2023 ГОД

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации и	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ								
1	Формирование положительного имиджа предпринимательства, повышение предпринимательской грамотности, и конкурентоспособност и субъектов малого и среднего предпринимательства							
1.1	Организация и проведение Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при администрации Уссурийского городского округа, круглых столов,							

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	встреч, форумов, конференций, конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства							
	Формирование и согласование повестки заседания Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при администрации Уссурийского городского округа (далее – Совет);	Начальник управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа Е.А. Делиу; главный специалист 1 разряда отдела экономики	10.01. 14.03 13.06 12.09 14.11	20.01 24.03 23.06 26.09 24.11	10.01. 14.03 13.06 14.11	20.01 24.03 23.06 24.11	Сформирована повестка заседания Совета	
	Подготовка материалов к заседанию Совета;	управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа	10.01. 14.03 13.06 12.09 14.11	24.01 28.03 27.06 26.09 28.11	10.01. 14.03 13.06 14.11	24.01 28.03 27.06 28.11	Подготовлены материалы к заседанию Совета	
	Проведение заседания Совета;	С.А. Кугук	25.01. 29.03. 28.06. 27.09	25.01. 29.03. 28.06. 27.09.	25.01. 29.03. 28.06.	25.01. 29.03. 28.06.	Проведено 5 заседаний Совета	Проведено 4 заседания Совета

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			29.11.	29.11.	29.11.	29.11.		
	Подготовка протокола заседания Совета		26.01 30.03 29.06 28.09 30.11	27.01 31.03 30.06 29.09 01.12	26.01 30.03 29.06 30.11	27.01 31.03 30.06 01.12	Подготовлены и размещены протоколы на Инвестпортале официального сайта администрации Уссурийского городского округа	
<p><b>Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:</b> в связи с введением на территории Уссурийского городского округа режима чрезвычайной ситуации (постановление главы Уссурийского городского округа «О введении режима функционирования – чрезвычайная ситуация» от 07 июля 2023 года №37 ) и участием сотрудников администрации Уссурийского городского округа в ликвидации его последствий, заседание Совета, запланированное к проведению в 3 квартале в соответствии с Планом проведения заседаний Совета на 2023 год, не было проведено. Кроме этого, в связи со сложившейся ситуацией, участие в заседании большинства представителей бизнеса, являющихся членами Совета, в указанный период времени оказалось невозможным.</p>								
<p><b>Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:</b> отмена заседания Совета, запланированного на 27 сентября 2023 года, в период действия режима чрезвычайной ситуации на территории Уссурийского городского округа, существенного воздействия на реализацию муниципальной программы не оказала.</p>								
1.1.2	Проведение конкурса «Предприниматель года» (далее – Конкурс):		28.04	09.06	28.04	09.06		
	Заключение договора на оказание услуг по организации и проведению	Начальник управления экономического развития администрации Уссурийского	28.04	23.05	28.04	23.05	Заключен договор на оказание услуг	

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	торжественного мероприятия «Предприниматель года»	городского округа Е.А. Делиу; главный специалист 1 разряда отдела экономики						
	Размещение объявления о проведении конкурса	управления экономического развития администрации	28.04	02.05	28.04	02.05	Размещено объявление о проведении конкурса	
	Прием заявок на участие в конкурсе;	Уссурийского городского округа С.А. Кугук	02.05	05.05	02.05	05.05	Зарегистрированы заявки на участие в Конкурсе (не менее 2-х заявок на 1- ну номинацию) на официальном сайте администрации УГО	
	Обработка заявок на участие в конкурсе		06.05	17.05	06.05	17.05	Подготовлен протокол №1 по подведению итогов проведения конкурса «Предприниматель года»	
	Онлайн-голосование на определение победителей		18.05	19.05	18.05	19.05	Определены победители конкурса по 9-ти номинациям	

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Определение победителей конкурса		20.05	25.05	20.05	25.05	Подготовлен протокол №2 по подведению итогов проведения конкурса «Предприниматель года»	
	Проведение торжественного мероприятия «Предприниматель года»		26.05	26.05	26.05	26.05	Награждены победители по 9-ти номинациям	
	Оплата договора на оказание услуг по организации и проведению торжественного мероприятия «Предприниматель года»	Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Т.А. Миронова	23.05	09.06	23.05	09.06	Подписан акт выполненных работ (оказанных услуг)	

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"							
2.4	Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)	Начальник управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа Е.А. Делиу; главный специалист 1 разряда отдела экономики управления экономического развития администрации						
	Размещение объявления о приеме	экономического развития администрации	15.05	15.05	15.05	15.05	Размещено объявление в	Размещено объявление в

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	документов	Уссурийского городского округа С.А. Кугук					СМИ	СМИ
	Прием заявлений на участие в Конкурсе;		14.06	13.07	14.06	13.07	Зарегистрированы заявки от Претендентов на получение финансовой поддержки	По результатам размещения объявления зарегистрирована 1 заявка на получение финансовой поддержки от ООО «Фрегат»
	Заседание комиссии по предоставлению субсидии		02.08	02.08	02.08	02.08	Подготовлен протокол заседания комиссии	Подготовлен протокол заседания комиссии № 1 от 02.08.2023 г.
	направление письменного уведомления о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии		03.08	03.08	03.08	03.08	Направлены уведомления	Направлено уведомление о предоставлении субсидии ООО «Фрегат»
	Заключение		04.08	02.09	31.08	31.08	Подписаны	Подписано

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	соглашения о предоставлении из бюджета Уссурийского городского округа субсидии						соглашения с получателями субсидии	соглашение от 31. 08.2023 г. № 2 с ООО «Фрегат»
	перечисление субсидии на расчетный счет Получателя субсидии	начальник управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Т.А. Миронова	04.09	15.09	07.09	07.09	Перечислены денежные средств Получателям субсидии	пп. № 524122 г.от 07.09.2023 г. на сумму 164,38114 тыс. руб.
2.5	Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с осуществлением деятельности в сфере социального предпринимательства	начальник управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа Е.А. Делиу; главный						



N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Размещение объявления о приеме документов	специалист 1 разряда отдела экономики управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа С.А. Кугук	15.05	15.05	15.05	15.05	Размещено объявление в СМИ	Размещено объявление в СМИ
	Прием заявлений на участие в Конкурсе;		14.06	13.07	14.06	13.07	Зарегистрирова- ны заявки от Претендентов на получение финансовой поддержки	Зарегистрированы 3 заявки на получение финансовой поддержки от ИП Артеменко С.А., ИП Жигаловой Н.В., ИП Марусенко Д.В.
	Заседание комиссии по предоставлению субсидии		02.08	02.08	02.08	02.08	Подготовлен протокол заседания комиссии	Подготовлен протокол заседания комиссии № 1 от 02.08.2023 г.
	Направление письменного уведомления о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии		03.08	03.08	03.08	03.08	Направлены уведомления	Направлено уведомление о предоставлении субсидии ИП Артеменко С.А., ИП Жигаловой Н.В.,

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								ИП Марусенко Д.В.
	Заключение соглашения о предоставлении из бюджета Уссурийского городского округа субсидии		04.08	02.09	31.08 05.09	31.08 05.09	Подписаны соглашения с получателями субсидии	Подписано соглашение от 31. 08.2023 г. № 1 с ИП Марусенко Д.В., от 05.09.2023 г. №3 с ИП Жигаловой Н.В., от 05.09.2023 г. №4 с ИП Артеменко С.А.
	Перечисление субсидии на расчетный счет Получателя субсидии		04.09	15.09	07.09 12.09	07.09 12.09	Перечислены денежные средств Получателям субсидии	пп № 524120 г.от 07.09.2023 г. на сумму 476,00 тыс. руб. пп № 563504 от 12.09.2023 г. на сумму 321,930 тыс.руб. пп № 563505 от 12.09.2023 г.на сумму 294,00 тыс.руб.

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Формирование и опубликование перечня муниципального имущества Уссурийского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и	начальник управления имущественных отношений Т.Ю. Степанова; начальник отдела использования и приватизации муниципального имущества управления имущественных отношений Е.С.Игнатова						

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства							
	Внесение изменений в Перечень, утвержденный решением Думы Уссурийского городского округа от 24 декабря 2010 года № 350-НПА		12.01	31.10	12.01	31.10	Увеличен Перечень не менее, чем на 10% , в том числе на 7 % для предоставления СМП, на 3% - для предоставления самозанятым гражданам	Решения Думы УГО от 31.01.2023 г. № 795-НПА, от 28.02.2023 г. №810- НПА, от 31.10. 2023 г. №942-НПА
	Предоставление арендаторам муниципального имущества (из числа субъектов малого и среднего предпринима-		по мере поступле- ния заявлений	31.12			Заключены договора купли- продажи	договоры купли - продажи в 2023 году не заключались

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	тельства) преимущественного права выкупа арендуемого имущества в рамках приватизации;							
	Предоставление во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательств а и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств а, муниципального имущества Уссурийского городского округа, включенного в перечень		по мере поступле- ния заявлений	31.12	25.07	13.09	Заключены договора аренды (безвозмездного пользования)	Заключены договора безвозмездного пользования: 25.07.2023 г. – ООО «Дары Севера»; 25.07.2023 г. - самозанятый; 13.09.2023 г – ООО «Стройтех»

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	муниципального имущества Уссурийского городского округа, свободного от прав третьих лиц							

**Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ**

	Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.	Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб.	Оценка исполнения (%)	Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб.	Фактически освоено в текущем году, тыс. руб.	Оценка исполнения (%)
всего	18 617,8434	14 117,8434	75,8	всего	1 856,31114	100,0
Федеральный бюджет				Федеральный бюджет		
Краевой бюджет				Краевой бюджет		
Местный бюджет	18 617,8434	14 117,8434	75,8	Местный бюджет	1 856,31114	100,00
Внебюджетные источники				Внебюджетные источники		