

## ПРОТОКОЛ

заседания Инвестиционного комитета при администрации Уссурийского городского округа в формате «Час инвестора»  
(далее – Инвестиционный комитет)

27 сентября 2024 года  
16-30 час

№ 26  
ул. Ленина, 101, каб. 308

### **Председательствующий на заседании Инвестиционного комитета:**

Чаус Л.В., первый заместитель главы администрации, инвестиционный уполномоченный Уссурийского городского округа, заместитель председателя Инвестиционного комитета

### **Секретарь заседания Инвестиционного комитета:**

Дудко Д.С., заместитель начальника управления, начальник отдела инвестиций и проектов управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа

Присутствовало: 13 человек.

### **ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

#### **Члены Инвестиционного комитета:**

1. Делиу Елена Андреевна - начальник управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа
2. Желдак Мария Владимировна - заместитель директор ООО «КРДВ Приморье»
3. Кайко Кирилл Александрович - начальник отдела по сопровождению инвестиционных проектов АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края»
4. Морозов Максим Павлович - директор структурного подразделения «Приморские центральные электрические сети филиала АО «ДРСК» Приморские электрические сети
5. Мутовин Виталий Евгеньевич - директор МУП «Уссурийск-Водоканал»

**Приглашенные****Администрация Уссурийского городского округа:**

1. Бобрыш Дмитрий  
Олегович - начальник управления градостроительства
2. Фролов Павел  
Евгеньевич - начальник управления жизнеобеспечения

**Ресурсоснабжающие организации:**

1. Бажин Алексей  
Анатольевич - и.о. начальника РЭС г. Уссурийск

**Инвесторы**

1. Беспаликов Владимир  
Вадимович - директор ООО «Приморский кирпичный завод»
2. Гущина Евгения  
Викторовна - заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Партнер»
3. Чудин Александр  
Сергеевич - заместитель генерального директора по строительству ООО «Партнер»

**Повестка заседания Инвестиционного комитета:**

1. Об исполнении пунктов протокола от 11 сентября 2024 года № 220.

2. О ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство кирпичного завода мощностью 30 млн. шт. кирпича в год», инвестор ООО «Приморский кирпичный завод».

3. О включении в границы ТОР «Михайловский» земельных участков, планируемых к использованию в целях реализации инвестиционного проекта «Строительство кирпичного завода мощностью 30 млн. шт. кирпича в год».

**По первому вопросу:****СЛУШАЛИ:**

**Фролова Павла Евгеньевича**, начальника управления жизнеобеспечения, **Морозова Максима Павловича**, директора структурного

подразделения «Приморские центральные электрические сети филиала АО «ДРСК» Приморские электрические сети, **Бажина Алексея Анатольевича**, и.о. начальника РЭС г. Уссурийск с информацией по исполнению пунктов протокола рабочей встречи от 11 сентября 2024 года № 220 по вопросу реализации инвестиционного проекта «Строительство кирпичного завода мощностью 30 млн. шт», инвестор ООО «Приморский кирпичный завод».

**РЕШИЛИ:**

1. Информацию принять к сведению.
2. Начальнику управления жизнеобеспечения (**Фролову**), начальнику управления жизнеобеспечения (**Бобрышу**) директору структурного подразделения «Приморские центральные электрические сети филиала АО «ДРСК» Приморские электрические сети (**Морозову**), и.о. начальника РЭС г. Уссурийск (**Бажину**), директору ООО «Приморский кирпичный завод» (**Беспаликову**):

- рассмотреть возможность заключения соглашения о технологическом присоединении к сетям электроснабжения и газоснабжения объектов, проектируемых в рамках инвестиционного проекта «Строительство кирпичного завода мощностью 30 млн. шт», в границах земельных участков, предусмотренных под его реализацию, **в срок до 10 октября 2024 года**;

- организовать рабочую встречу по вышеуказанному вопросу, **в срок до 04 октября 2024 года**.

**По второму вопросу:**

**СЛУШАЛИ:**

**Беспаликова Владимира Вадимовича**, директора ООО «Приморский кирпичный завод», о ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство кирпичного завода мощностью 30 млн. шт. кирпича в год».

**РЕШИЛИ:**

1. Информацию принять к сведению.
2. Директору АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края» (**Галкину**), директору ООО «Приморский кирпичный завод» (**Беспаликову**):  
рекомендовать заключить соглашение о сотрудничестве между

АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края» и ООО «Приморский кирпичный завод», в срок до 02 октября 2024 года.

**По третьему вопросу:**

**СЛУШАЛИ:**

**Желдак Марию Владимировну**, заместителя директора ООО «КРДВ Приморье», с информацией о включении в границы ТОР «Михайловский» земельных участков, планируемых к использованию в целях реализации инвестиционного проекта «Строительство кирпичного завода мощностью 30 млн. шт. кирпича в год.

**РЕШИЛИ:**

1. Информацию принять к сведению.

Первый заместитель главы администрации, инвестиционный уполномоченный Уссурийского городского округа, заместитель председателя Инвестиционного комитета

Л.В. Чаус

Секретарь заседания Инвестиционного комитета, заместитель начальника управления, начальник отдела инвестиций и проектов управления экономического развития

Д.С. Дудко