

УТВЕРЖДАЮ

Глава Уссурийского
городского округа

Е.Е. Корж

«19» марта 2020 г.

**План создания инвестиционных объектов и необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной,
коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры
Уссурийского городского округа на 2020-2025 годы**

№ п/п	Наименование объекта инфраструктуры (наименование проекта)	Ожидаемый результат/ количество создаваемых рабочих мест	Место расположения объекта инфраструктуры	Планируемые сроки сдачи объекта инфраструктуры, год	Стоимость объекта, млн. рублей	Источники финансирования (федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Фактическое состояние объекта (проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы и т.д.)	Стадии реализации частных инвестиционных проектов: А - прединвестиционная, В - инвестиционная, С - эксплуатационная
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Объекты инженерной инфраструктуры (41 объект)								
Объекты газоснабжения (13 объектов)								
1.	Газоснабжение Уссурийского городского округа. 1 этап. 2 очередь строительства. 7 пусковой комплекс*	Ввод в эксплуатацию газораспределительной сети 0,6 Мпа протяженностью 4,89 км./-	Приморский край, г. Уссурийск, р-н Вокзальной дамбы	2020	115,3	Краевой бюджет, местный бюджет	Строительно-монтажные работы	----
2.	Газоснабжение Уссурийского городского округа. 2 этап. 14 пусковой комплекс*	Ввод в эксплуатацию газораспределительной сети 0,6 Мпа протяженностью 6,0 км./-	Приморский край, г. Уссурийск	2022	209,5	Краевой бюджет, местный бюджет	Проектно-изыскательские работы	----
3.	Газоснабжение Уссурийского городского округа. 1 этап. 1 очередь строительства. 2 пусковой комплекс*	Ввод объекта протяженностью 2,33 км./-	Приморский край, г. Уссурийск, р-н Сахпоселка	2020	113,0	Краевой бюджет, местный бюджет	Проектно-изыскательские работы (корректировка ПСД)	----

№ п/п	Наименование объекта инфраструктуры (наименование проекта)	Ожидаемый результат/ количество создаваемых рабочих мест	Место расположения объекта инфраструктуры	Планируемые сроки сдачи объекта инфраструктуры, год	Стоимость объекта, млн. рублей	Источники финансирования (федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Фактическое состояние объекта (проектно-изыскательские работы, строительные-монтажные работы и т.д.)	Стадии реализации частных инвестиционных проектов: А - прединвестиционная, В - инвестиционная, С - эксплуатационная
4.	Газоснабжение Уссурийского городского округа. 1 этап. 2 очередь строительства. 6 пусковой комплекс*	Ввод объекта протяженностью - 3,2 км./-	Приморский край, г. Уссурийск, р-н МЖК	2021	25,0	Краевой бюджет, местный бюджет	----	----
5.	Газоснабжение Уссурийского городского округа. 1 этап. 2 очередь строительства. 8 пусковой комплекс*	Ввод объекта протяженностью - 2 км./-	Приморский край, г. Уссурийск, р-н Железнодорожной слободы	2021	57,0	Краевой бюджет, местный бюджет	Проектно-изыскательские работы (корректировка ПСД)	----
6.	Котельная по адресу ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Арсеньева, 19а (1,2 этап)	Мощность объекта - 30 Гкал/час./-	Приморский край, г. Уссурийск, ул. Арсеньева, 19а	2020	185,1	Краевой бюджет, местный бюджет	Строительно-монтажные работы	----
7.	Строительство газовой котельной с газопроводом по адресу ориентира: г.Уссурийск пер. Мурзинцева*	Мощность объекта - 1,2 Гкал/час./-	Приморский край, г. Уссурийск, пер. Мурзинцева	2020	28,6	Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники	Строительно-монтажные работы	----
8.	Реконструкция (перевод на природный газ) котельной № 5 в г. Уссурийске*	Мощность объекта - 112 Гкал/час./-	Приморский край, г. Уссурийск, ул. Коммунальная, 8б/1	2021	228,6	Краевой бюджет, местный бюджет	Строительно-монтажные работы	----

№ п/п	Наименование объекта инфраструктуры (наименование проекта)	Ожидаемый результат/ количество создаваемых рабочих мест	Место расположения объекта инфраструктуры	Планируемые сроки сдачи объекта инфраструктуры, год	Стоимость объекта, млн. рублей	Источники финансирования (федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Фактическое состояние объекта (проектно-изыскательские работы, строительные-монтажные работы и т.д.)	Стадии реализации частных инвестиционных проектов: А - прединвестиционная, В - инвестиционная, С - эксплуатационная
9.	Газовая котельной по ул. Раковская*	Мощность - 86 Гкал/час./-	Приморский край, г. Уссурийск, ул. Раковская	2022	310,6	Краевой бюджет, местный бюджет	----	----
10.	Реконструкция (перевод на природный газ) котельной № 27 с подключением нагрузок котельной № 8 ДТВ 20 Гкал/ч (2 этап)*	Увеличение мощности котельной до 40 Гкал/час./-	Приморский край, г. Уссурийск, ул. Можайского, 13а	2022	118,3	Краевой бюджет, местный бюджет	Проектно-изыскательские работы	----
11.	ЦТП №3 по адресу г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 1156/1*	Мощность - 10 Гкал/час./-	Приморский край, г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 1156/1	2021	28,3	Краевой бюджет, местный бюджет	----	----
12.	Тепловая сеть по ул. Раковская*	Протяженность - 7 км/-	Приморский край, г. Уссурийск, ул. Раковская	2023	877,4	Краевой бюджет, местный бюджет	----	----
13.	Реконструкция (перевод на природный газ) котельной № 24 (3 и 4 очередь)*	Увеличение мощности котельной до 47,3 Гкал/час./-	Приморский край, г. Уссурийск, ул. Сергея Ушакова, д.16	2023	316,7	Краевой бюджет, местный бюджет	----	----
Итого:		-----	-----	-----	2 613,4	-----	-----	-----
Объекты коммунальной инфраструктуры (8 объектов)								

№ п/п	Наименование объекта инфраструктуры (наименование проекта)	Ожидаемый результат/ количество создаваемых рабочих мест	Место расположения объекта инфраструктуры	Планируемые сроки сдачи объекта инфраструктуры, год	Стоимость объекта, млн. рублей	Источники финансирования (федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Фактическое состояние объекта (проектно-изыскательские работы, строительные-монтажные работы и т.д.)	Стадии реализации частных инвестиционных проектов: А - прединвестиционная, В - инвестиционная, С - эксплуатационная
14.	Станция водоподготовки и сети водоснабжения в с. Глуховка*	Ввод в эксплуатацию 6 330 п.м. сетей водоснабжения. Производительность - 250 куб. м/сутки/-	Приморский край, г. Уссурийск, с. Глуховка	2021	44,0	Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники	Проектно-изыскательские работы	----
15.	Строительство павильона скважины в целях обеспечения водными ресурсами в с. Улитовка*	Производительность - 518 куб.м/сутки/-	Приморский край, г. Уссурийск, с. Улитовка	2022	20,1	Краевой бюджет, местный бюджет	Проектно-изыскательские работы	----
16.	Ливневая канализация в микрорайоне «Западный»*	Протяженность - 5,57 км. Производительность - 1 593 куб.м/сут/-	Приморский край, г. Уссурийск, м/р-н "Западный"	2021	148,0	Местный бюджет	Проектно-изыскательские работы	----
17.	Строительство канализационного коллектора с. Воздвиженка - п. Тимирязевский - 5 км г. Уссурийска*	Протяженность сетей водоотведения 8,5 км /-	Приморский край, Уссурийский городской округ	2021	162,1	Краевой бюджет, местный бюджет	Проектно-изыскательские работы	----
18.	Очистные сооружения в с. Корсаковка производительностью 300 куб.м/сут.*	Производительность - 300 куб.м/сут./-	Приморский край. г. Уссурийск, с. Корсаковка	2021	138,5	Краевой бюджет, местный бюджет	Проектно-изыскательские работы	----

№ п/п	Наименование объекта инфраструктуры (наименование проекта)	Ожидаемый результат/ количество создаваемых рабочих мест	Место расположения объекта инфраструктуры	Планируемые сроки сдачи объекта инфраструктуры, год	Стоимость объекта, млн. рублей	Источники финансирования (федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Фактическое состояние объекта (проектно-исследовательские работы, строительные-монтажные работы и т.д.)	Стадии реализации частных инвестиционных проектов: А - прединвестиционная, В - инвестиционная, С - эксплуатационная
19.	Сети горячего водоснабжения к многоквартирным жилым домам по адресам: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Куйбышева, 68,74*	Производительность 43,2 куб.м/сут. Протяженность тепловой сети - 350 п.м./-	Приморский край, г. Уссурийск, ул. Куйбышева 68,74	2020	4,0	Местный бюджет	Проектно-исследовательские работы	----
20.	Строительство павильона скважины в целях обеспечения водными ресурсами в с. Богатырка*	Производительность 518 куб.м/сут./-	Приморский край, г. Уссурийск, с. Богатырка	2023	19,0	Краевой бюджет, местный бюджет	----	----
21.	Напорный канализационный коллектор от ул. Андрея Кушнера, 96 (КНС №13) по ул. Андрея Кушнера, ул. Ладыгина, ул. Заречная до Владивостокское шоссе,24*	Производительность 14000 куб.м/сут./-	Приморский край, г. Уссурийск	2021	79,7	Краевой бюджет, местный бюджет	----	----
Итого:		-----	-----	-----	615,4	-----	-----	-----

№ п/п	Наименование объекта инфраструктуры (наименование проекта)	Ожидаемый результат/ количество создаваемых рабочих мест	Место расположения объекта инфраструктуры	Планируемые сроки сдачи объекта инфраструктуры, год	Стоимость объекта, млн. рублей	Источники финансирования (федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Фактическое состояние объекта (проектно-изыскательские работы, строительные-монтажные работы и т.д.)	Стадии реализации частных инвестиционных проектов: А - прединвестиционная, В - инвестиционная, С - эксплуатационная
Объекты транспортной инфраструктуры (13 объектов)								
22.	Строительство подъездных автомобильных дорог, сетей электроснабжения для микрорайона ул. Общественная, ул. Барабашевская, ул. Черепанова, ул. Саперная, ул. Заводская, территория войсковой части, территория садового общества «Образование-4»*	Ввод в эксплуатацию 3 км подъездных автомобильных дорог. Ввод в эксплуатацию 3,5 км внутриквартальных сетей электроснабжения. Ввод в эксплуатацию 3 км линии уличного освещения/-	Приморский край, г. Уссурийск, микрорайон ул. Общественная, ул. Барабашевская, ул. Черепанова, ул. Саперная, ул. Заводская, территория войсковой части, территория садового общества "Образование-4"	2022	116,7	Краевой бюджет, местный бюджет	Проектно-изыскательские работы	----
23.	Строительство подъездных автомобильных дорог ул. Степана Разина, ул. Декабристов, ул. Северная, ул. Ползунова, переулок Пестеля, переулок Тельмана*	Ввод в эксплуатацию 1 км подъездных автомобильных дорог/-	Приморский край, г. Уссурийск	2021	46,8	Краевой бюджет, местный бюджет	Проектно-изыскательские работы	----
24.	Реконструкция объекта «Автомобильная дорога ул. Садовая в с.Раковка на участке км 0+500-км 0+740» (в том числе искусственных сооружений на ней)*	Ширина проезжей части - 2,7 м. Общая протяженность объекта - 12 м/-	Приморский край, г. Уссурийск, с. Раковка	2024	80,3	Краевой бюджет, местный бюджет	Проектно-изыскательские работы	----

№ п/п	Наименование объекта инфраструктуры (наименование проекта)	Ожидаемый результат/ количество создаваемых рабочих мест	Место расположения объекта инфраструктуры	Планируемые сроки сдачи объекта инфраструктуры, год	Стоимость объекта, млн. рублей	Источники финансирования (федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Фактическое состояние объекта (проектно-изыскательские работы, строительные-монтажные работы и т.д.)	Стадии реализации частных инвестиционных проектов: А - прединвестиционная, В - инвестиционная, С - эксплуатационная
25.	Реконструкция объекта «Автомобильная дорога ул.Чичерина в г.Уссурийске на участке км 1+800-км 3+000» (в том числе искусственных сооружений на ней)*	Ширина проезжей части - 11,33 м. Общая протяженность объекта - 125 м/-	Приморский край, г. Уссурийск	2022	249,6	Краевой бюджет, местный бюджет	Проектно-изыскательские работы	-----
26.	Реконструкция объекта «Автомобильная дорога ул. Пушкина в г. Уссурийске на участке км 2+300-км 3+100» (в том числе искусственных сооружений на ней)*	Ширина проезжей части - 11,5 м. Общая протяженность объекта - 153,5 м./-	Приморский край, г. Уссурийск	2022	301,9	Краевой бюджет, местный бюджет	Проектно-изыскательские работы	-----
27.	Реконструкция объекта «Автомобильная дорога ул. Михайловское шоссе (СХТ) в с. Воздвиженка на участке км 0+180-км 0+500»(в том числе искусственных сооружений на ней)*	Ширина проезжей части - 8,6 м. Общая протяженность объекта - 42 м./-	Приморский край, г. Уссурийск, с.Воздвиженка	2022	86,0	Краевой бюджет, местный бюджет	Проектно-изыскательские работы	-----

№ п/п	Наименование объекта инфраструктуры (наименование проекта)	Ожидаемый результат/ количество создаваемых рабочих мест	Место расположения объекта инфраструктуры	Планируемые сроки сдачи объекта инфраструктуры, год	Стоимость объекта, млн. рублей	Источники финансирования (федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Фактическое состояние объекта (проектно-изыскательские работы, строительные монтажные работы и т.д.)	Стадии реализации частных инвестиционных проектов: А - прединвестиционная, В - инвестиционная, С - эксплуатационная
28.	Реконструкция объекта «Автомобильная дорога ул. Весенняя в с. Монакино на участке км 0+000-км 0+250» (в том числе искусственных сооружений на ней)*	Ширина проезжей части - 11,1 м. Общая протяженность объекта - 12,05 м./-	Приморский край, г. Уссурийск, с.Монакино	2022	78,7	Краевой бюджет, местный бюджет	Проектно-изыскательские работы	----
29.	Реконструкция объекта «Автомобильная дорога пер. Мостовой в с. Корфовка на участке км 0+000-км 0+310» (в том числе искусственных сооружений на ней)*	Ширина проезжей части - 3,8 м. Общая протяженность объекта - 10,0 м./-	Приморский край, г. Уссурийск, с.Корфовка	2024	79,3	Краевой бюджет, местный бюджет	Проектно-изыскательские работы	----
30.	Реконструкция объекта «Автомобильная дорога ул. Садовая в ст. Лимичевка на участке км 0+000- 0+400» (в том числе искусственных сооружений на ней)*	Ширина проезжей части - 3,0 м. Общая протяженность объекта - 78,0 м./-	Приморский край, г. Уссурийск, ст.Лимичевка	2024	121,3	Краевой бюджет, местный бюджет	Проектно-изыскательские работы	----
31.	Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов в микрорайоне в границах ул. Анучинская*	Ввод в эксплуатацию 2,6 км подъездных автомобильных дорог/-	Приморский край, г. Уссурийск, микрорайон ул. Анучинская	2023	104,0	Краевой бюджет, местный бюджет	----	----

№ п/п	Наименование объекта инфраструктуры (наименование проекта)	Ожидаемый результат/ количество создаваемых рабочих мест	Место расположения объекта инфраструктуры	Планируемые сроки сдачи объекта инфраструктуры, год	Стоимость объекта, млн. рублей	Источники финансирования (федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Фактическое состояние объекта (проектно-исследовательские работы, строительные-монтажные работы и т.д.)	Стадии реализации частных инвестиционных проектов: А - прединвестиционная, В - инвестиционная, С - эксплуатационная
32.	Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов в микрорайоне в границах с. Воздвиженка*	Ввод в эксплуатацию 25,5 км подъездных автомобильных дорог/-	Приморский край, г. Уссурийск, микрорайон с. Воздвиженка	2022	421,8	Краевой бюджет, местный бюджет	-----	-----
33.	Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов в микрорайоне в границах ул. Резервная*	Ввод в эксплуатацию 11,5 км подъездных автомобильных дорог/-	Приморский край, г. Уссурийск, микрорайон ул. Резервная	2023	158,0	Краевой бюджет, местный бюджет	-----	-----
34.	Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Новоселова, от пересечения ул. Новоселова и Новоникольское шоссе до жилого дома №6 по ул. Резервной*	Ширина проезжей части - 7 м. Общая протяженность объекта - 2376,55 м./-	Приморский край, г. Уссурийск	2020	159,7	Краевой бюджет, местный бюджет	Проектно-исследовательские работы	-----
Итого:		-----	-----	-----	2 004,1	-----	-----	-----

№ п/п	Наименование объекта инфраструктуры (наименование проекта)	Ожидаемый результат/ количество создаваемых рабочих мест	Место расположения объекта инфраструктуры	Планируемые сроки сдачи объекта инфраструктуры, год	Стоимость объекта, млн. рублей	Источники финансирования (федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Фактическое состояние объекта (проектно-изыскательские работы, строительные-монтажные работы и т.д.)	Стадии реализации частных инвестиционных проектов: А - прединвестиционная, В - инвестиционная, С - эксплуатационная
Объекты инженерной защиты от негативного воздействия вод (6 объектов)								
35.	Гидротехническое сооружение «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске»: 1) Сооружение - насосная станция ПГСХА; 2) Сооружение - дамба ПГСХА*	Протяженность дамбы - 1 637 метров. Площадь насосной станции - 81,2 кв. м Защита населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, в количестве 4 745 человек/-	Приморский край, г. Уссурийск	2021	265,7	Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет	Проектно-изыскательские работы	----
36.	Строительство объекта – гидротехническое сооружение «Дамба «Солдатское озеро»*	Протяженность - 642,92 м. Защита населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, в количестве 2 650 человек/-	Приморский край, г. Уссурийск	2021	167,8	Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет	Проектно-изыскательские работы	----
37.	Сооружение Кугуковское водохранилище на р. Кугуковка*	Протяженность - 527,45 м. Защита населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, в количестве 2 445 человек/-	Приморский край, г. Уссурийск, с. Кугуки	2020	242,7	Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет	Строительно-монтажные работы	----

№ п/п	Наименование объекта инфраструктуры (наименование проекта)	Ожидаемый результат/ количество создаваемых рабочих мест	Место расположения объекта инфраструктуры	Планируемые сроки сдачи объекта инфраструктуры, год	Стоимость объекта, млн. рублей	Источники финансирования (федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Фактическое состояние объекта (проектно-исследовательские работы, строительные монтажные работы и т.д.)	Стадии реализации частных инвестиционных проектов: А - прединвестиционная, В - инвестиционная, С - эксплуатационная
38.	Гидротехническое сооружение «Инженерная защита от затопления города Уссурийска паводковыми водами рек Раковка и Комаровка»*	Протяженность 7 580,0 м. Защита населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, в количестве 1 256 человек/-	Приморский край, Уссурийский городской округ	2023	1 519,2	Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет	Проектно-исследовательские работы	----
39.	Сооружение – противопаводковое водохранилище на р. Казачка*	Протяженность 749,0 м. Защита населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, в количестве 479 человек/-	Приморский край, Уссурийский городской округ	2021	225,3	Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет	Проектно-исследовательские работы	----
40.	Гидротехническое сооружение Раковского гидроузла: 1. Сооружение плотина; 2. Сооружение ливнесбросное (Раковский гидроузел); 3. Сооружение донный выпуск (Раковский гидроузел); 4. Сооружение водоприемная камера , галерея, распределительная камера (Раковский гидроузел)*	Протяженность 596 м. Защита населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, в количестве 1228 человек/-	Приморский край, Уссурийский городской округ	2022	290,1	Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет	----	----
Итого:		-----	-----	-----	2 710,8	-----	-----	-----

№ п/п	Наименование объекта инфраструктуры (наименование проекта)	Ожидаемый результат/ количество создаваемых рабочих мест	Место расположения объекта инфраструктуры	Планируемые сроки сдачи объекта инфраструктуры, год	Стоимость объекта, млн. рублей	Источники финансирования (федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Фактическое состояние объекта (проектно-исследовательские работы, строительные-монтажные работы и т.д.)	Стадии реализации частных инвестиционных проектов: А - прединвестиционная, В - инвестиционная, С - эксплуатационная
Прочие объекты (1 объект)								
41.	Асфальтобетонный завод*	Производительность - 80 тонн/час/-	Приморский край, г. Уссурийск, ул. Коммунальная, д.86/1	2020	40,0	Местный бюджет	Проектно-исследовательские работы	----
Итого:		-----	-----	-----	40,0	-----	-----	-----
Итого по разделу:		-----	-----	-----	7 983,7	-----	-----	-----
II. Объекты социальной инфраструктуры (9 объектов)								
Объекты образования (7 объектов)								
42.	Реконструкция здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» г.Уссурийска с пристройкой учебного корпуса и спортивного зала (включая проектно-исследовательские работы)*	Пристройка учебного корпуса: Мощность - 130 мест./7 Спортивный зал: Мощность - 75 мест/4	Приморский край, г. Уссурийск, ул. Агеева, 59	2020	121,6	Краевой бюджет, местный бюджет	Проектно-исследовательские работы	----
43.	Реконструкция здания МБОУ «Гимназия № 29 г.Уссурийска»Уссурийского городского округа с пристройкой спортивного зала в г.Уссурийске (включая проектно-исследовательские работы)*	Мощность - 30 мест. /1/-	Приморский край, г. Уссурийск, ул. Крестьянская, 55	2020	36,2	Краевой бюджет, местный бюджет	Проектно-исследовательские работы	----

№ п/п	Наименование объекта инфраструктуры (наименование проекта)	Ожидаемый результат/ количество создаваемых рабочих мест	Место расположения объекта инфраструктуры	Планируемые сроки сдачи объекта инфраструктуры, год	Стоимость объекта, млн. рублей	Источники финансирования (федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Фактическое состояние объекта (проектно-изыскательские работы, строительные-монтажные работы и т.д.)	Стадии реализации частных инвестиционных проектов: А - прединвестиционная, В - инвестиционная, С - эксплуатационная
44.	Школа на 1100 мест по ул. Чичерина, земельный участок № 155, в г. Уссурийске *	Мощность - 1100 мест. Общая площадь здания не менее 20 600 кв. м. /127.	Приморский край, г. Уссурийск, ул. Чичерина, 155	2023	1 445,3	Краевой бюджет, местный бюджет	Проектно-изыскательские работы	----
45.	Школа на 1100 мест по ул. Выгонной, земельный участок № 16, в г. Уссурийске (включая проектно-изыскательские работы)*	Мощность - 1100 мест. Общая площадь здания не менее 20 600 кв. м. /127.	Приморский край, г. Уссурийск, ул. Выгонная, 16	2023	980,9	Краевой бюджет, местный бюджет	----	----
46.	Детский сад на 220 мест по ул. Солнечной, земельный участок № 9, в г. Уссурийске*	Мощность - 220 мест. /45 рабочих мест.	Приморский край, г. Уссурийск, ул. Солнечная, 9	2021	233,5	Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет	Строительно-монтажные работы	----
47.	Детский сад на 220 по ул. Выгонной, земельный участок № 1а, в г. Уссурийске*	Мощность - 220 мест. /45 рабочих мест	Приморский край, г. Уссурийск, ул. Выгонная, 1а	2021	330,2	Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет	Подготовка для проведения проектно-изыскательских работ.	----

№ п/п	Наименование объекта инфраструктуры (наименование проекта)	Ожидаемый результат/ количество создаваемых рабочих мест	Место расположения объекта инфраструктуры	Планируемые сроки сдачи объекта инфраструктуры, год	Стоимость объекта, млн. рублей	Источники финансирования (федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Фактическое состояние объекта (проектно-изыскательские работы, строительные монтажные работы и т.д.)	Стадии реализации частных инвестиционных проектов: А - прединвестиционная, В - инвестиционная, С - эксплуатационная
48.	Реконструкция здания детского сада по ул. Промышленной, 5д, в г. Уссурийске (включая проектно-изыскательские работы)*	Мощность - 165 мест. Общая площадь здания - 3208,3 кв. м. /43 рабочих места	Приморский край, г. Уссурийск, ул.Промышленная, 5д	2021	185,2	Краевой бюджет, местный бюджет	Подготовка для проведения проектно-изыскательских работ.	----
Итого:		----	----	----	3 332,9	----	----	----
Объекты физической культуры и спорта (1 объект)								
49.	Строительство крытого тренировочного катка**	Площадь земельного участка 20034,0 кв.м., площадь застройки - 3 349,0 кв.м., общая площадь - 3660,0 кв.м., строительный объем - 30122,0 куб.м., этажность 1-2, зал с ледовым полем 29х60м, пропускная способность ледового поля - 50 чел., массовое катание на льду - 300 чел. в день, количество мест на трибунах - 322/-	Приморский край, г. Уссурийск, ул. Краснознаменная	2020	244,9	Федеральный бюджет, краевой бюджет	Строительно-монтажные работы	----
Итого:		-----	-----	-----	244,9	-----	-----	----

№ п/п	Наименование объекта инфраструктуры (наименование проекта)	Ожидаемый результат/ количество создаваемых рабочих мест	Место расположения объекта инфраструктуры	Планируемые сроки сдачи объекта инфраструктуры, год	Стоимость объекта, млн. рублей	Источники финансирования (федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Фактическое состояние объекта (проектно-исследовательские работы, строительные-монтажные работы и т.д.)	Стадии реализации частных инвестиционных проектов: А - прединвестиционная, В - инвестиционная, С - эксплуатационная
Прочие объекты (1 объект)								
50.	Объект похоронного назначения (кладбище), адрес ориентира: 2000 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Глуховка, ул. Московская, д. 22*	Общая площадь земель, отведенная под реализацию проекта - 30,003 га, в том числе под захоронения - 19,9 га. I этап - 5333 захоронения II этап - 9069 захоронений III этап - 11851 захоронение/29 рабочих мест	Приморский край, адрес ориентира: 2000 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Глуховка, ул. Московская, д. 22	I этап - 2019 II этап - 2023 III этап - 2028	227,6	Местный бюджет	Строительно-монтажные работы	----
Итого:		-----	-----	-----	227,6	-----	-----	-----
Итого по разделу:		-----	-----	-----	3 805,4	-----	-----	-----
III. Ресурсоснабжающие организации (28 объектов)								
51.	Проектирование и строительство объекта «Сеть водопровода от с.Новоникольск до г.Уссурийск (микрорайон Доброполье)».	----	Приморский край, г. Уссурийск	2023	10,1	Внебюджетные источники	----	----
52.	Строительство объекта «Напорный канализационный коллектор от КНС-10 по ул.Раковская, 2а до очистных сооружений канализации по ул.Белинского, 2в»	Общая протяженность 1-го этапа строительства составляет – 1150м. Общая протяженность 3-го этапа строительства составляет – 2102м/-	Приморский край г.Уссурийск	2023	55,9	Внебюджетные источники	Строительно-монтажные работы	В

№ п/п	Наименование объекта инфраструктуры (наименование проекта)	Ожидаемый результат/ количество создаваемых рабочих мест	Место расположения объекта инфраструктуры	Планируемые сроки сдачи объекта инфраструктуры, год	Стоимость объекта, млн. рублей	Источники финансирования (федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Фактическое состояние объекта (проектно-изыскательские работы, строительные-монтажные работы и т.д.)	Стадии реализации частных инвестиционных проектов: А - прединвестиционная, В - инвестиционная, С - эксплуатационная
53.	Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-9 ПС «Молокозавод»- ТП № 198 (МУП «Уссурийск-Электросеть»)	2,160 (км/кВА)-	Приморский край, г. Уссурийск, от ПС "Молокозавод" (ул. Куйбышева, 66) до ТП № 198 (ул. Пролетарская 50а)	2020	7,2	Внебюджетные источники	Строительно-монтажные работы	В
54.	Строительство кабельно-воздушной линии 6 кВ ТП № 749-ТП № 790 Ф-6 ПС «ЛРЗ» (МУП «Уссурийск-Электросеть»)	2,655 (км/кВА)-	Приморский край, г. Уссурийск, от ТП № 749 (ул. Воровского 1516) до КТП № 790 (ул. Локомотивная, 113, ориентир)	2020	3,0	Внебюджетные источники	Строительно-монтажные работы	В
55.	Строительство ВЛ-6 кВ Ф-5, Ф-4 РП «Норки» (МУП «Уссурийск-Электросеть»)	2,400 (км/кВА)-	Приморский край, г. Уссурийск, от РП «Норки» (ул. Дарвина) до КТП № 705 (ул. Дарвина 4А), от РП «Норки» (ул. Дарвина) до КТП № 708 (ул. Кольцевая)	2020	4,9	Внебюджетные источники	Строительно-монтажные работы	В
56.	Строительство комплектной трансформаторной подстанции по адресу: г. Уссурийск, ул. Советская, 40-а (МУП «Уссурийск-Электросеть»)	1 ТП (2*630) (км/кВА)-	Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 40-а	2020	3,4	Внебюджетные источники	Строительно-монтажные работы	В
57.	Строительство комплектной трансформаторной подстанции по адресу: г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 20-б (МУП «Уссурийск-Электросеть»)	1 ТП (2*630) (км/кВА)-	Приморский край, г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 20-б	2020	3,4	Внебюджетные источники	Строительно-монтажные работы	В

№ п/п	Наименование объекта инфраструктуры (наименование проекта)	Ожидаемый результат/ количество создаваемых рабочих мест	Место расположения объекта инфраструктуры	Планируемые сроки сдачи объекта инфраструктуры, год	Стоимость объекта, млн. рублей	Источники финансирования (федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Фактическое состояние объекта (проектно-исследовательские работы, строительные-монтажные работы и т.д.)	Стадии реализации частных инвестиционных проектов: А - прединвестиционная, В - инвестиционная, С - эксплуатационная
58.	Строительство комплектной трансформаторной подстанции по адресу: г. Уссурийск, ул. Промышленная, 12-а (МУП «Уссурийск-Электросеть»)	1 ТП (2*630) (км/кВА)/-	Приморский край, г. Уссурийск, ул. Промышленная, 12-а	2020	3,4	Внебюджетные источники	Строительно-монтажные работы	В
59.	Реконструкция кабельно-воздушной линии 10 кВ Ф-15, ф-30 ПС «Промышленная» до РП № 8 (МУП «Уссурийск-Электросеть»)	2,467 (км/кВА)/-	Приморский край, г. Уссурийск, от ПС «Промышленная» (ул. Коммунальная, 5г) до РП № 8 (ул. Коммунальная 4а)	2021	3,3	Внебюджетные источники	Подготовка для проведения проектно-исследовательских работ	А
60.	Реконструкция кабельных линий 10 кВ от РП № 8: КЛ-10 кВ РП № 8-ТП № 506, КЛ-10 кВ РП № 8-ТП № 509; КЛ-10 кВ РП №8-ТП № 510, КЛ-10 кВ РП №8-опора ВЛ-10 кВ ТП№507 (МУП «Уссурийск-Электросеть»)	2,640 (км/кВА)/-	Приморский край, г. Уссурийск, от РП № 8 (ул. Коммунальная 4а) до КТП № 506 (ул. Целинная 13б); от РП № 8 (ул. Коммунальная 4а) до КТП №509 (ул. Механизаторов 8б); от РП № 8 (ул. Коммунальная 4а) до ТП № 510 (ул. Сельскохозяйственная 23б); от РП № 8 (ул. Коммунальная 4а) до ТП № 507 (ул. Целинная 31б).	2021	3,8	Внебюджетные источники	Подготовка для проведения проектно-исследовательских работ	А

№ п/п	Наименование объекта инфраструктуры (наименование проекта)	Ожидаемый результат/ количество создаваемых рабочих мест	Место расположения объекта инфраструктуры	Планируемые сроки сдачи объекта инфраструктуры, год	Стоимость объекта, млн. рублей	Источники финансирования (федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Фактическое состояние объекта (проектно-изыскательские работы, строительные-монтажные работы и т.д.)	Стадии реализации частных инвестиционных проектов: А - прединвестиционная, В - инвестиционная, С - эксплуатационная
61.	Строительство кабельно-воздушной линии 10 кВ ТП № 516-РП № 8 (МУП «Уссурийск-Электросеть»)	1,154 (км/кВА)-	Приморский край, г. Уссурийск, КТП № 516 (л. Целинная, 13а/1) до РП № 8 (ул. Коммунальная, 4а)	2021	1,8	Внебюджетные источники	Подготовка для проведения проектно-изыскательских работ	А
62.	Строительство распределительного пункта № 8 по адресу: г. Уссурийск, ул. Коммунальная, 4-а (МУП «Уссурийск-Электросеть»)	1 ТП (2*400) (км/кВА)-	Приморский край, г. Уссурийск, ул. Коммунальная, 4-а	2021	6,9	Внебюджетные источники	Подготовка для проведения проектно-изыскательских работ	А
63.	Строительство комплектной трансформаторной подстанции по адресу: г. Уссурийск, ул. Чичерина, 79-а (МУП «Уссурийск-Электросеть»)	1 ТП (2*630) (км/кВА)-	Приморский край, г. Уссурийск, ул. Чичерина, 79а	2021	3,5	Внебюджетные источники	Подготовка для проведения проектно-изыскательских работ	А
64.	Строительство комплектной трансформаторной подстанции по адресу: г. Уссурийск, ул. Воровского, 103-а (МУП «Уссурийск-Электросеть»)	1 ТП (2*630) (км/кВА)-	Приморский край, г. Уссурийск, ул. Воровского, 103-а	2022	3,6	Внебюджетные источники	Подготовка для проведения проектно-изыскательских работ	А

№ п/п	Наименование объекта инфраструктуры (наименование проекта)	Ожидаемый результат/ количество создаваемых рабочих мест	Место расположения объекта инфраструктуры	Планируемые сроки сдачи объекта инфраструктуры, год	Стоимость объекта, млн. рублей	Источники финансирования (федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Фактическое состояние объекта (проектно-изыскательские работы, строительные-монтажные работы и т.д.)	Стадии реализации частных инвестиционных проектов: А - прединвестиционная, В - инвестиционная, С - эксплуатационная
65.	Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-1, Ф-2 ПС «Новоникольск» (МУП «Уссурийск-Электросеть»)	1,620 (км/кВА)/-	Приморский край, г. Уссурийск, от ПС «Новоникольск» (ул. Новоникольское шоссе, 27г) до ТП № 696 (ул. Романа Кочнова ба); от ПС «Новоникольск» (ул. Новоникольское шоссе, 27г) до ТП № 605 (ул. Новоникольское шоссе 11г)	2023	4,0	Внебюджетные источники	Подготовка для проведения проектно-изыскательских работ	А
66.	Строительство ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС "Борисовка"-ТП№811 (МУП «Уссурийск-Электросеть»)	1,000 (км/кВА)/-	Приморский край, с. Борисовка, от ПС «Борисовка» (ул. Советская,1) до КТП № 811 (ул. Строительная)	2023	2,1	Внебюджетные источники	Подготовка для проведения проектно-изыскательских работ	А
67.	Строительство комплектной трансформаторной подстанции по адресу: г. Уссурийск, ул. Достоевского, 5-а (МУП «Уссурийск-Электросеть»)	1 ТП (2*630) (км/кВА)/-	Приморский край, г. Уссурийск, ул. Достоевского, 5-а	2023	3,8	Внебюджетные источники	Подготовка для проведения проектно-изыскательских работ	А
68.	Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП № 92-ТП № 135 с отпайками на ТП № 231, ТП № 66 (МУП «Уссурийск-Электросеть»)	2,500 (км/кВА)/-	Приморский край, г. Уссурийск, от ТП №92 (ул.Достоевского 4-а) до ТП №135 (ул. Карбышева,7),ответвление на КТП №231 (ул.Лермонтова, 2в)	2024	5,3	Внебюджетные источники	Подготовка для проведения проектно-изыскательских работ	А
69.	Строительство ВЛ-6 кВ Ф-1, Ф-6 ПС "Раковка" (МУП «Уссурийск-Электросеть»)	4,800 (км/кВА)/-	Приморский край, с. Раковка , от ПС "Раковка" (ул. Советская, 10а) до РП №15 (ул. Садовая, 30)	2024	11,7	Внебюджетные источники	Подготовка для проведения проектно-изыскательских работ	А

№ п/п	Наименование объекта инфраструктуры (наименование проекта)	Ожидаемый результат/ количество создаваемых рабочих мест	Место расположения объекта инфраструктуры	Планируемые сроки сдачи объекта инфраструктуры, год	Стоимость объекта, млн. рублей	Источники финансирования (федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Фактическое состояние объекта (проектно-изыскательские работы, строительные-монтажные работы и т.д.)	Стадии реализации частных инвестиционных проектов: А - прединвестиционная, В - инвестиционная, С - эксплуатационная
70.	Реконструкция КТП № 231 (МУП «Уссурийск-Электросеть»)	1 ТП (2*250) (км/кВА)/-	Приморский край, г. Уссурийск, ТП № 231 ул. Лермонтова 2 "В" /КТП/	2024	3,4	Внебюджетные источники	Подготовка для проведения проектно-изыскательских работ	А
71.	Перевод на газ котельной № 20	4,65/4 (Мвт/Гкал/ч)/-	Приморский край, г. Уссурийск, ул. Раковская, 65	2022	65,4	Внебюджетные источники	-----	-----
72.	Перевод на газ котельной № 46	4/3,44 (Мвт/Гкал/ч)/-	Приморский край, г. Уссурийск, ул. Дарвина, 17	2025	29,6	Внебюджетные источники	-----	-----
73.	Перевод на газ котельной № 8	0,5/0,43 (Мвт/Гкал/ч)/-	Приморский край, г. Уссурийск, ул. Дарвина, 17	2022	7,1	Внебюджетные источники	-----	-----
74.	Строительство угольной котельной для МВЛ	3/2,58 (Мвт/Гкал/ч)/-	Приморский край, г. Уссурийск, ул. Белинского, 3	2020	20,0	Внебюджетные источники	Строительно-монтажные работы	В
75.	Реконструкция магистрального участка тепловой сети котельной № 5 (2,3,4 этапы) (УМУПТС)	Магистральная тепловая сеть котельной № 5 длиной 3,02 км, диаметром 700 мм (2,3,4 этапы)/-	Приморский край, г. Уссурийск, ул. Целинная-Плеханова	2021	205,6	Внебюджетные источники	Строительно-монтажные работы	В
76.	Строительство тепловой сети от ЦТП № 29 до котельной № 15	Тепловая сеть протяженностью 166 м диаметром 160 мм/-	Приморский край, г. Уссурийск, ул. Кирова, 52б	2020	20,6	Внебюджетные источники	Проектно-изыскательские работы	А
77.	Перевод котельной № 29 в режим ЦТП	Установленная мощность 9,68 Гкал/ч/-	Приморский край, г. Уссурийск, ул. Орджоникидзе, 40	2020	29,3	Внебюджетные источники	Строительно-монтажные работы	В
78.	Замена котлов на котельной № 69	Установленная мощность котельной 1,032 Гкал/ч/-	Приморский край, г. Уссурийск, ул. Попова, 99а/1	2020	6,7	Внебюджетные источники	Строительно-монтажные работы	В
Итого по разделу:		-----	-----	-----	528,8	-----	-----	-----

№ п/п	Наименование объекта инфраструктуры (наименование проекта)	Ожидаемый результат/ количество создаваемых рабочих мест	Место расположения объекта инфраструктуры	Планируемые сроки сдачи объекта инфраструктуры, год	Стоимость объекта, млн. рублей	Источники финансирования (федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Фактическое состояние объекта (проектно-изыскательские работы, строительные-монтажные работы и т.д.)	Стадии реализации частных инвестиционных проектов: А - прединвестиционная, В - инвестиционная, С - эксплуатационная
IV. Резиденты свободного порта Владивосток (71 объект)								
79.	Производство бытовой техники и велосипедов для реализации на территории России и за рубежом (ООО «Оптима»)	-/46 рабочих мест	г. Уссурийск, ул. Целинная, д. 11	2020	67,3	Внебюджетные источники	Строительно- монтажные работы	В
80.	Создание комплекса по переработке и хранению рыбной, морской продукции, переработка овощной продукции (ООО «Корпорация Прим Хуньчунь»)	-/50 рабочих мест	Земельный участок, расположенный примерно в 2008 м от ориентира по направлению на юго-восток, адрес ориентира: г. Уссурийск, село Красный Яр	2020	10,0	Внебюджетные источники	Приобретение оборудования	В
81.	Строительство мини-завода по производству сжиженного газа (СПГ) в блочно-модульном исполнении производительностью 21 000 тонн (ООО «Агросервис»)	-/50 рабочих мест	-----	2020	426,3	Внебюджетные источники	Оформление земельного участка	А
82.	Создание теплично-питомнического комплекса для выращивания посадочного материала высокого качества с улучшенной наследственностью, с закрытой и открытой корневой системой (ООО «Золотой Ильм»)	-/34 рабочих мест	Земельный участок, расположенный примерно в 450 м по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом, адрес ориентира: село Борисовка, ул. Пионерская, 45	2020	36,0	Внебюджетные источники	Строительно- монтажные работы	В
83.	Производство гидротированного соевого масла и обеспечение лецитином (ООО «Приморская соя»)	-/12 рабочих мест	г. Уссурийск, ул. Волочаевская, 120	2020	149,4	Внебюджетные источники	Приобретение оборудования	В

№ п/п	Наименование объекта инфраструктуры (наименование проекта)	Ожидаемый результат/ количество создаваемых рабочих мест	Место расположения объекта инфраструктуры	Планируемые сроки сдачи объекта инфраструктуры, год	Стоимость объекта, млн. рублей	Источники финансирования (федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Фактическое состояние объекта (проектно-изыскательские работы, строительные-монтажные работы и т.д.)	Стадии реализации частных инвестиционных проектов: А - прединвестиционная, В - инвестиционная, С - эксплуатационная
84.	Создание микрорайона с развитой инфраструктурой, включающей многоквартирные жилые дома, школу, детский сад и спортивно-оздоровительный комплекс (ООО «Уссурийск Спорт Сервис»)	-/18 рабочих мест	-----	2020	1 458,1	Внебюджетные источники	Поиск земельного участка	А
85.	Строительство складского логистического продовольственного комплекса (ООО «Мега-Лоджистик»)	-/92 рабочих места	Земельны участки по адресу ориентиров: г. Уссурийск, ул. Бирюкова, д.11; г. Уссурийск, ул. Комсомольская, 84.	2020	505,4	Внебюджетные источники	Строительно-монтажные работы	В
86.	Создание производственного комплекса, состоящего из пяти видов направлений деятельности, а именно, производство строительных пило-материалов, производство обуви и производство теле-, радиоаппаратуры, производство вторичных регранулятов под новым Торговым знаком «XING NIAN» (ООО «ШУО ДА»)	-/52 рабочих места	г. Уссурийск, ул. Резервная, 4а, Новоникольский проезд, 8	2020	25,3	Внебюджетные источники	Строительно-монтажные работы	В
87.	Строительство газонаполнительной станции сжиженных газов производительностью 20 тыс. тонн в год (ООО «УссурНефтеПродукт»)	-/15 рабочих мест	г. Уссурийск, ул. Новоникольское шоссе, д.26-в	2020	30,5	Внебюджетные источники	Приобретение оборудования	В

№ п/п	Наименование объекта инфраструктуры (наименование проекта)	Ожидаемый результат/ количество создаваемых рабочих мест	Место расположения объекта инфраструктуры	Планируемые сроки сдачи объекта инфраструктуры, год	Стоимость объекта, млн. рублей	Источники финансирования (федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Фактическое состояние объекта (проектно-изыскательские работы, строительномонтажные работы и т.д.)	Стадии реализации частных инвестиционных проектов: А - прединвестиционная, В - инвестиционная, С - эксплуатационная
88.	Завод по производству вторичного свинца в Приморском крае (ООО «Дальневосточный завод цветных металлов»)	-/80 рабочих мест	гор. Уссурийск, ул. Раковское шоссе, 1	2020	131,5	Внебюджетные источники	Оформление земельного участка	А
89.	Проект 1 - Строительство жилого дома в районе ул. Мичурина в Уссурийске; Проект 2 - Строительство жилого дома в районе ул. Арсеньева в Уссурийске (ООО «Специализированный застройщик «А-1»)	-/13 рабочих мест	г. Уссурийск, в районе ул. Мичурина, ул. Арсеньева	2022	456,3	Внебюджетные источники	Проектно-изыскательские работы	А
90.	Сдача в аренду складских помещений. Предоставление услуг, связанных с деятельностью сухопутного транспорта (ООО «Уссурийская Производственная компания»)	-/45 рабочих мест	г. Уссурийск, ул. Шевченко, 9	2022	51,5	Внебюджетные источники	Приобретение оборудования	В
91.	Строительство трех многоэтажных домов в г. Уссурийске (ООО «Регион»)	-/37 рабочих мест	г. Уссурийск, в районе ул. Ленинградская, ул. Фрунзе	2022	612,0	Внебюджетные источники	Оформление земельного участка	А
92.	Строительство туристическо-гостиничного и водного комплекса с гостиницей на территории Дальнего Востока (ООО «ТурПримКам»)	-/83 рабочих места	г. Уссурийск, в районе ул. Солдатская	2022	467,4	Внебюджетные источники	Приобретение оборудования	В
93.	Строительство учебно-производственного комплекса в Уссурийском городском округе (ООО «Малое инновационное предприятие ПРОГРЕСС»)	-/218 рабочих мест	г. Уссурийск, ул. Коммунальная, 5; ул. Надеждинская, 2; ул. Славянская, 13.	2020	120,0	Внебюджетные источники	Приобретение оборудования	В

№ п/п	Наименование объекта инфраструктуры (наименование проекта)	Ожидаемый результат/ количество создаваемых рабочих мест	Место расположения объекта инфраструктуры	Планируемые сроки сдачи объекта инфраструктуры, год	Стоимость объекта, млн. рублей	Источники финансирования (федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Фактическое состояние объекта (проектно-исследовательские работы, строительные-монтажные работы и т.д.)	Стадии реализации частных инвестиционных проектов: А - прединвестиционная, В - инвестиционная, С - эксплуатационная
94.	Создание сельскохозяйственного комплекса (ООО "Строительная компания "СКИФ")	-/35 рабочих мест	с. Корфовка, ул. Центральная, 9; г. Уссурийск, ул. Декабристов, 23	2020	120,5	Внебюджетные источники	-----	-----
95.	Производство МКР (мягкие контейнеры) и полипропиленовых мешков (ООО «Золотой Феникс»)	-/200 рабочих мест	г. Уссурийск, ул. Механизаторов, 4а	2020	40,3	Внебюджетные источники	Строительно-монтажные работы	В
96.	Строительство торгового центра на территории города Уссурийска (ООО «Созвездие»)	-/15 рабочих мест	Земельный участок по адресу ориентира: г. Уссурийск, ул. Крестьянская, 75	2020	167,0	Внебюджетные источники	Проектно-исследовательские работы	А
97.	Разработка и реализация индивидуальных проектов оснащения комплексными стационарными системами солнечной энергетики (ООО «Русэкспорт»)	-/14 рабочих мест	-----	2020	7,7	Внебюджетные источники	Проектно-исследовательские работы	А
98.	Проект 1 - Строительство завода по переработке макулатуры в готовые изделия в виде картона и упаковочной бумаги; Проект 2 - Строительство фабрики по обогащению угля (ООО «Успех»)	-/78 рабочих мест	-----	2020	137,9	Внебюджетные источники	Приобретение оборудования	В
99.	Создание рыбоперерабатывающего предприятия и сети складских комплексов на территории города Уссурийска (ООО «Дальневосточная рыбоперерабатывающая компания»)	-/41 рабочее место	г. Уссурийск, ул. Колхозная, д. 2	2024	31,6	Внебюджетные источники	Оформление земельного участка, реализация производства	А, С

№ п/п	Наименование объекта инфраструктуры (наименование проекта)	Ожидаемый результат/ количество создаваемых рабочих мест	Место расположения объекта инфраструктуры	Планируемые сроки сдачи объекта инфраструктуры, год	Стоимость объекта, млн. рублей	Источники финансирования (федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Фактическое состояние объекта (проектно-изыскательские работы, строительные-монтажные работы и т.д.)	Стадии реализации частных инвестиционных проектов: А - прединвестиционная, В - инвестиционная, С - эксплуатационная
100.	Проект 1- Организация завода по производству газобетона в г. Уссурийске; Проект 2- Спортивная база «Сахарный ключ» (ООО «Примавототранс»)	-/27 рабочих мест	г. Уссурийск, ул. Штабского, 19	2021	22,6	Внебюджетные источники	Проектно-изыскательские работы	А
101.	Создание животноводческого и сельскохозяйственного комплекса, а также питомника саженцев яблок, слив и выставочного комплекса по реализации продукции собственного производства (ООО «Алексееникольское»)	-/7 рабочих мест	г. Уссурийск, с. Алексей-Никольское	2020	15,0	Внебюджетные источники	Приобретение оборудования	В
102.	Строительство станции технического обслуживания по ремонту современных автомобилей на территории города Уссурийска (ООО «Перспектива-М»)	-/12 рабочих мест	г. Уссурийск, ул. Тимирязева, 13	2021	14,8	Внебюджетные источники	Проектно-изыскательские работы	В
103.	Строительство современного жилого комплекса «Ленинградский» на территории города Уссурийска (ООО «СТРОЙИНВЕСТГРУПП»)	-/8 рабочих мест	г. Уссурийск ул. Ленинградская, 31,32,33.	2021	339,0	Внебюджетные источники	Оформление земельного участка	А
104.	Строительство Уссурийской газонаполнительной станции. Этап 1. (ООО «ТРАНСГАЗ»)	-/16 рабочих мест	г. Уссурийск, в районе ул. Фалеева	2022	46,8	Внебюджетные источники	Проектно-изыскательские работы	А

№ п/п	Наименование объекта инфраструктуры (наименование проекта)	Ожидаемый результат/ количество создаваемых рабочих мест	Место расположения объекта инфраструктуры	Планируемые сроки сдачи объекта инфраструктуры, год	Стоимость объекта, млн. рублей	Источники финансирования (федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Фактическое состояние объекта (проектно-изыскательские работы, строительные-монтажные работы и т.д.)	Стадии реализации частных инвестиционных проектов: А - прединвестиционная, В - инвестиционная, С - эксплуатационная
105.	Строительство складского комплекса общей площадью 1 000 кв. м. на территории свободного порта Владивосток (ООО «Ника»)	-/9 рабочих мест	-----	2021	9,7	Внебюджетные источники	Поиск земельного участка	А
106.	Создание сервисного центра большегрузных автомобилей в г. Уссурийск (ООО «Бизнес Группа Развитие»)	-/43 рабочих места	Земельный участок, расположенный примерно в 20 метрах по направлению на северо-восток от ориентира здания, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, г.Уссурийск, ул. Краснознаменная, 184	2022	25,3	Внебюджетные источники	Оформление земельного участка	А
107.	Создание проектно-строительной компании на территории города Владивостока (ООО «Строитель Приморья»)	-/1500 рабочих мест	-----	2020	7,2	Внебюджетные источники	Проектно-изыскательские работы	А
108.	Строительство современного мусоросжигательного завода на территории города Уссурийска (ООО «Восток Аэро Сервис»)	-/300 рабочих мест	-----	2022	5 879,8	Внебюджетные источники	Поиск земельного участка	А
109.	Строительство двух многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями на территории города Уссурийска (ООО «ГрадСтрой-ПК»)	-/24 рабочих места	г. Уссурийск, в районе ул. Амурская,70	2021	236,3	Внебюджетные источники	Проектно-изыскательские работы	А

№ п/п	Наименование объекта инфраструктуры (наименование проекта)	Ожидаемый результат/ количество создаваемых рабочих мест	Место расположения объекта инфраструктуры	Планируемые сроки сдачи объекта инфраструктуры, год	Стоимость объекта, млн. рублей	Источники финансирования (федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Фактическое состояние объекта (проектно-изыскательские работы, строительные-монтажные работы и т.д.)	Стадии реализации частных инвестиционных проектов: А - прединвестиционная, В - инвестиционная, С - эксплуатационная
110.	Организация парковой зоны для детей и взрослых в г. Уссурийске (ООО «СТК Армада»)	-/11 рабочих мест	-----	2021	7,0	Внебюджетные источники	Поиск земельного участка	А
111.	Строительство склада на территории города Уссурийска (ООО «Суйфун»)	-/2 рабочих места	г. Уссурийск, в районе ул. Краснознаменная, 45	2021	8,6	Внебюджетные источники	Оформление земельного участка	А
112.	Строительство склада хранения (12000 - 1000 тонн) и двух автозаправочных станций (ООО «Нефтяник»)	-/41 рабочее место	г. Уссурийск, ул. Губрия, 16-в; ул. Раздольная, 20; ул. Промышленная, 50	2024	440,2	Внебюджетные источники	Приобретение оборудования	В
113.	Организация производственных складов с последующей сдачей в аренду (субаренду) для хранения и упаковки сельскохозяйственных продуктов в г. Уссурийске (ООО «Зеленая энергия»)	-/4 рабочих места	г. Уссурийск, ул. Лимичевская, 17б	2020	13,8	Внебюджетные источники	Приобретение оборудования	В
114.	Строительство торгово-развлекательного комплекса на территории города Уссурийска (ООО «Дружба Уссурийск»)	-/6 рабочих мест	-----	2021	1 459,0	Внебюджетные источники	Проектно-изыскательские работы	А
115.	Создание спортивного комплекса в г. Уссурийске (индивидуальный предприниматель Коновалова Татьяна Евгеньевна)	-/5 рабочих мест	-----	2020	6,9	Внебюджетные источники	Поиск земельного участка	А
116.	Инвестиционный проект «Четыре многоквартирных жилых дома, г. Уссурийск» (ООО «Высота»)	-/16 рабочих мест	г. Уссурийск, в районе ул. Александра Францева, 32	2022	908,4	Внебюджетные источники	Проектно-изыскательские работы	А

№ п/п	Наименование объекта инфраструктуры (наименование проекта)	Ожидаемый результат/ количество создаваемых рабочих мест	Место расположения объекта инфраструктуры	Планируемые сроки сдачи объекта инфраструктуры, год	Стоимость объекта, млн. рублей	Источники финансирования (федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Фактическое состояние объекта (проектно-исследовательские работы, строительные-монтажные работы и т.д.)	Стадии реализации частных инвестиционных проектов: А - прединвестиционная, В - инвестиционная, С - эксплуатационная
117.	Строительство торгового центра на территории города Уссурийска (ООО «Вектор»)	-/2 рабочих места	-----	2022	84,5	Внебюджетные источники	Поиск земельного участка	А
118.	Открытие комбината по изготовлению гофротары на территории города Уссурийска (ООО «Приморский гофрокомбинат»)	-/49 рабочих мест	г. Уссурийск, ул. Лимичевская, 17б	2020	6,6	Внебюджетные источники	Приобретение оборудования	В
119.	Строительство многоквартирного жилого дома на территории города Уссурийска (ООО «Конкорд»)	-/4 рабочих места	-----	2022	476,0	Внебюджетные источники	Оформление земельного участка	А
120.	Создание цеха по переработке цветных металлов (ООО «Завод по переработке цветных металлов Синьхуэй»)	-/85 рабочих мест	г. Уссурийск, ул. Коммунальная, 5	2020	23,8	Внебюджетные источники	Приобретение оборудования	В
121.	Строительство производственно-торгового здания (ООО «Хлебный Дом Воздвиженский»)	-/34 рабочих места	г. Уссурийск, с. Воздвиженка, ул. Заречная, 4	2021	14,1	Внебюджетные источники	-----	-----
122.	Строительство многоквартирного жилого дома в районе ул. Александра Францева, 46 на территории города Уссурийска (ООО «Трайидент»)	-/4 рабочих места	г. Уссурийск, в районе ул. Александра Францева, 46	2022	407,4	Внебюджетные источники	Оформление земельного участка	А
123.	Строительство многоквартирного здания и парковочных площадок с последующей эксплуатацией (ООО «КАР»)	-/4 рабочих места	-----	2023	26,0	Внебюджетные источники	Оформление земельного участка	А

№ п/п	Наименование объекта инфраструктуры (наименование проекта)	Ожидаемый результат/ количество создаваемых рабочих мест	Место расположения объекта инфраструктуры	Планируемые сроки сдачи объекта инфраструктуры, год	Стоимость объекта, млн. рублей	Источники финансирования (федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Фактическое состояние объекта (проектно-изыскательские работы, строительные-монтажные работы и т.д.)	Стадии реализации частных инвестиционных проектов: А - прединвестиционная, В - инвестиционная, С - эксплуатационная
124.	Строительство мойки самообслуживания в г. Уссурийске, в районе ул. Пушкина, дом 132 (ООО «Клинсервис-ДВ»)	-/3 рабочих места	г. Уссурийск, в районе ул. Пушкина, 132	2021	9,3	Внебюджетные источники	Оформление земельного участка	А
125.	Организация пункта приема, переработки и реализации дикоросов на территории Приморского края (ООО «ПК лекарственных растений «ЦЗИЮАНЬ»)	-/26 рабочих мест	г. Уссурийск, ул. Коммунальная, 56	2020	51,0	Внебюджетные источники	-----	-----
126.	Строительство многоквартирных жилых домов в городе Уссурийск (ул. Вокзальная дамба, д. 26 и ул. Вокзальная дамба, д. 18 (ООО «ОСК 1»)	-/18 рабочих мест	г. Уссурийск, в районе ул. Вокзальная дамба, 18, 26	2022	476,9	Внебюджетные источники	Оформление земельного участка	А
127.	Создание логистического центра на территории Приморского края (ООО «Склад ДВ»)	-/97 рабочих мест	-----	2022	1 680,4	Внебюджетные источники	Оформление земельного участка	А
128.	Создание мини-завода по производству сжиженного природного газа, станции по переоборудованию автотранспорта для работы на газомоторном топливе, дилерского центра (ООО «КриоТрансГаз»)	-/26 рабочих мест	-----	2020	1 353,1	Внебюджетные источники	Оформление земельного участка	А
129.	Строительство многоквартирного жилого дома на территории города Уссурийска (ООО «Вертикаль»)	-/1 рабочее место	г. Уссурийск, в районе ул. Фрунзе, 35	2022	95,0	Внебюджетные источники	Оформление земельного участка	А

№ п/п	Наименование объекта инфраструктуры (наименование проекта)	Ожидаемый результат/ количество создаваемых рабочих мест	Место расположения объекта инфраструктуры	Планируемые сроки сдачи объекта инфраструктуры, год	Стоимость объекта, млн. рублей	Источники финансирования (федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Фактическое состояние объекта (проектно-исследовательские работы, строительные-монтажные работы и т.д.)	Стадии реализации частных инвестиционных проектов: А - прединвестиционная, В - инвестиционная, С - эксплуатационная
130.	Организация транспортной компании (ООО «ЛЕГЕНДАГРО ЛОГИСТИКА»)	-/109 рабочих мест	-----	2020	59,6	Внебюджетные источники	Приобретение оборудования	В
131.	Строительство многоэтажного жилого комплекса на территории Приморского края (г. Уссурийск) (ООО «Восточный берег»)	-/13 рабочих мест	-----	2023	255,0	Внебюджетные источники	Оформление земельного участка	А
132.	Создание придорожных комплексов в районе ул. Пушкина и ул. Новоникольское шоссе на территории г. Уссурийска (индивидуальный предприниматель Селиванова Юлия Николаевна)	-/20 рабочих мест	г. Уссурийск, в районе ул. Пушкина, ул. Новоникольское шоссе	2021	10,2	Внебюджетные источники	Оформление земельного участка	А
133.	Создание металлургического производства (ООО ПК «ВЛ Технолоджи»)	-/39 рабочих мест	-----	2023	103,1	Внебюджетные источники	Оформление земельного участка	А
134.	Создание строительной компания по строительству жилых и нежилых домов (ООО «ЭКО-ПЛЮС»)	-/112 рабочих мест	-----	2020	41,8	Внебюджетные источники	Приобретение оборудования	В

№ п/п	Наименование объекта инфраструктуры (наименование проекта)	Ожидаемый результат/ количество создаваемых рабочих мест	Место расположения объекта инфраструктуры	Планируемые сроки сдачи объекта инфраструктуры, год	Стоимость объекта, млн. рублей	Источники финансирования (федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Фактическое состояние объекта (проектно-исследовательские работы, строительные-монтажные работы и т.д.)	Стадии реализации частных инвестиционных проектов: А - прединвестиционная, В - инвестиционная, С - эксплуатационная
135.	Создание ПЕРВОГО в РФ малого инновационного промышленного ГОЛОВНОГО предприятия полного цикла экологической направленности по переработке резиносодержащих отходов до 100% методом пиролиза (ООО «Энергия Резино Обработки»)	-/24 рабочих места	г. Уссурийск, ул. Коммунальная, 8-б/1	2022	20,0	Внебюджетные источники	Приобретение оборудования	В
136.	Производство кухонных гарнитуров и лесоматериалов (ООО «Классик мебель»)	-/165 рабочих мест	-----	2020	107,8	Внебюджетные источники	-----	-----
137.	Проект глубокой переработки древесины в Приморском крае (ООО «Международная деревообрабатывающая компания «ДзиОань»)	-/88 рабочих мест	-----	2020	57,0	Внебюджетные источники	-----	-----
138.	Строительство газотурбинной теплоэлектростанции в г. Уссурийск (ООО «ГТСК»)	-/16 рабочих мест	-----	2021	1 625,0	Внебюджетные источники	Оформление земельного участка	А

№ п/п	Наименование объекта инфраструктуры (наименование проекта)	Ожидаемый результат/ количество создаваемых рабочих мест	Место расположения объекта инфраструктуры	Планируемые сроки сдачи объекта инфраструктуры, год	Стоимость объекта, млн. рублей	Источники финансирования (федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Фактическое состояние объекта (проектно-исследовательские работы, строительные-монтажные работы и т.д.)	Стадии реализации частных инвестиционных проектов: А - прединвестиционная, В - инвестиционная, С - эксплуатационная
139.	Создание предприятия по переработке бывших в употреблении резиновых шин и производству резиновой плитки на территории г. Уссурийска Приморского края (ООО «Шиномол»)	-/10 рабочих мест	-----	2021	5,3	Внебюджетные источники	-----	-----
140.	Проект строительства и эксплуатации мини-завода по производству сжиженного природного газа (СПГ), эксплуатации базовой станции по производству компримированного природного газа (КПГ) (ООО «Приморский газ»)	-/15 рабочих мест	г. Уссурийск, в районе с. Глуховка	2020	492,1	Внебюджетные источники	Оформление земельного участка	А
141.	Строительство тепличного комплекса в г. Уссурийске (ООО «НК ОРХИДЕЯ»)	-/200 рабочих мест	-----	2023	2 056,6	Внебюджетные источники	Оформление земельного участка	А
142.	Строительство двух многоквартирных жилых домов в г. Уссурийск (ООО «Востокфинансгрупп»)	-/50 рабочих мест	-----	2022	235,5	Внебюджетные источники	Оформление земельного участка	А
143.	Строительство многоквартирных жилых домов на территории города Уссурийска (ООО «ИнвестСтройХолдинг»)	-/4 рабочих места	-----	2022	362,0	Внебюджетные источники	Оформление земельного участка	А
144.	Создание компании по оказанию услуг генерального подрядчика на территории Приморского края (ООО «Приморстрой Сервис»)	-/99 рабочих мест	-----	2020	5,2	Внебюджетные источники	-----	-----

№ п/п	Наименование объекта инфраструктуры (наименование проекта)	Ожидаемый результат/ количество создаваемых рабочих мест	Место расположения объекта инфраструктуры	Планируемые сроки сдачи объекта инфраструктуры, год	Стоимость объекта, млн. рублей	Источники финансирования (федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Фактическое состояние объекта (проектно-изыскательские работы, строительные-монтажные работы и т.д.)	Стадии реализации частных инвестиционных проектов: А - прединвестиционная, В - инвестиционная, С - эксплуатационная
145.	Строительство современной птицефермы на территории Уссурийского городского округа (ООО «Крестьянское хозяйство Виктория»)	-/250 рабочих мест	г. Уссурийск, в районе с. Степное	2021	22,6	Внебюджетные источники	Оформление земельного участка	А
146.	Создание цеха по переработке морепродуктов на территории г. Уссурийска Приморского края (ООО «РК-Содружество»)	-/18 рабочих мест	г. Уссурийск, в районе ул. Коммунальная, д. 23	2020	6,0	Внебюджетные источники	Оформление земельного участка	А
147.	Строительство и открытие предприятия по производству и монтажу окон, дверей и перегородок на территории города Уссурийска (ООО «МонтажОкнаПлюс»)	-/14 рабочих мест	-----	2022	30,4	Внебюджетные источники	Оформление земельного участка	А
148.	Предприятие по добыче и переработке каменного угля (ООО «Разрез Никольский»)	-/40 рабочих мест	-----	2021	310,0	Внебюджетные источники	Оформление земельного участка	А
149.	Строительство многоквартирного дома в г. Уссурийске (ООО «Специализированный застройщик "ГлавМонтажОбъединение»)	-/5 рабочих мест	-----	2022	236,0	Внебюджетные источники	Оформление земельного участка	А
Итого по разделу:		-----	-----	-----	25 237,7	-----	-----	-----

№ п/п	Наименование объекта инфраструктуры (наименование проекта)	Ожидаемый результат/ количество создаваемых рабочих мест	Место расположения объекта инфраструктуры	Планируемые сроки сдачи объекта инфраструктуры, год	Стоимость объекта, млн. рублей	Источники финансирования (федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Фактическое состояние объекта (проектно-исследовательские работы, строительные-монтажные работы и т.д.)	Стадии реализации частных инвестиционных проектов: А - прединвестиционная, В - инвестиционная, С - эксплуатационная
V. Прочие объекты (14 объектов)								
150.	Реконструкция очистительного зернового комплекса (ООО "СХП Коммунар")***	Очистительный комплекс с сепараторами производственной мощностью 10 тонн в час/-	с. Новоникольск, ул. Советская, 137	2020	50,0	Внебюджетные источники	Реализация производства	С
151.	Развитие молочного животноводства (ООО КХ «Виктория»)**	Поголовье КРС 800 голов/-	г. Уссурийск, с. Степное, ул. Центральная, 56	2020	201,7	Краевой бюджет, внебюджетные источники	Реализация производства	С
152.	Развитие семеноводства оригинальных сортов местной селекции (ООО «Малое инновационное предприятие «Дальневосточный центр селекции и семеноводства картофеля»)**	Площадь 15 га/-	г. Уссурийск, с. Пуциловское, ул. Ворожейкина, 1 г	2023	5,0	Внебюджетные источники	Реализация производства	С
153.	Развитие молочного животноводства (ООО КХ «Раковское»)**	Поголовье КРС 716 голов/произведено 28898 ц молока/ 10 рабочих мест	г. Уссурийск, с. Раковка, ул. Первомайская, 43	2025	150,0	Краевой бюджет, внебюджетные источники	Реализация производства	С
154.	Строительство фермы по производству козьего молока (ИП ГК(Ф)Х Пахомова Елена Владимировна)**	Поголовье 200 голов/12 рабочих мест	г. Уссурийск, с. Алексей-Никольское	2021	37,2	Краевой бюджет, внебюджетные источники	Проектно-исследовательские работы	А
155.	Реконструкция осушительной системы «Репьевская» (АО «ПримАгро»)**	Площадь 1730 га/-	г. Уссурийск, с. Воздвиженка	2021	62,2	Краевой бюджет, внебюджетные источники	Строительно-монтажные работы	В

№ п/п	Наименование объекта инфраструктуры (наименование проекта)	Ожидаемый результат/ количество создаваемых рабочих мест	Место расположения объекта инфраструктуры	Планируемые сроки сдачи объекта инфраструктуры, год	Стоимость объекта, млн. рублей	Источники финансирования (федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Фактическое состояние объекта (проектно-исследовательские работы, строительные-монтажные работы и т.д.)	Стадии реализации частных инвестиционных проектов: А - прединвестиционная, В - инвестиционная, С - эксплуатационная
156.	Комплексная жилая застройка (165 000 кв.м. жилья) (ООО «ЮгСтрой»)*	-/1000	г. Уссурийск, р-н Радужный	2025	11 500,0	Внебюджетные источники	Стадия реализации	В,С
157.	Тепличный комбинат Радужный (18 га) (ООО «ЮгСтрой»)*	-/600	г. Уссурийск, р-н Радужный	2024	3 500,0	Внебюджетные источники	-	-
158.	Транспортно-логистический комплекс (ООО «ЮгСтрой»)*	-/200	г. Уссурийск, Радужный р-н	2022	2 000,0	Внебюджетные источники	-	-
159.	Развитие эко-туризма База отдыха Южная (ООО «ЮгСтрой»)*	-/100	г. Уссурийск, н Радужный р-	2025	200,0	Внебюджетные источники	Стадия реализации	В,С
160.	Строительство сетей инженерной инфраструктуры**	-	г. Уссурийск, н Радужный р-	2023	1 500,0	Федеральный бюджет	-	-
161.	Строительство детского сада на 300 мест в микрорайоне Радужный**	-	г. Уссурийск, н Радужный р-	2024	300,0	Федеральный бюджет, краевой бюджет	-	-
162.	Строительство спортивного комплекса в микрорайоне Радужный**	-	г. Уссурийск, н Радужный р-	2025	200,0	Федеральный бюджет, краевой бюджет	-	-
163.	Создание инфраструктуры для туристско-рекреационного кластера «Изумрудное кольцо» (Индивидуальный предприниматель Вакуленко Сергей Александрович)*****	-/20	г. Уссурийск, Утесное с.	2021	535,0	Внебюджетные источники	-	-
Итого по разделу:		-----	-----	-----	20 241,1	-----	-----	-----
Всего:		-----	-----	-----	57 796,6	-----	-----	-----

Примечание: * - инициатор создания объекта инфраструктуры администрация Уссурийского городского округа
** - инициатор создания объекта инфраструктуры администрация Приморского края
*** - источник данных - Управление по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа
**** - источник данных - ООО «ЮгСтрой»
***** - источник данных - постановление администрации Приморского края от 29 июня 2018 года № 303-па