

УТВЕРЖДАЮ

Е.Е. Корж
(ФИО)

Глава Уссурийского городского округа
(должность)

(подпись)

« 19 » декабря 20 23 г.

**План мероприятий (дорожная карта)
по сокращению сроков оказания муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Уссурийского городского округа,
предусмотренных Сводом инвестиционных правил Приморского края, и по переводу таких услуг в электронный формат**

№	Мероприятие по алгоритму	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	Ключевой показатель эффективности	Фактическое значение ключевого показателя эффективности	Целевое значение ключевого показателя эффективности
I. Организационные мероприятия									
1	-	Популяризация электронных сервисов предоставления муниципальных услуг администрацией Уссурийского городского округа и услуг ресурсоснабжающих организаций	Размещение информации о возможности получения услуг в электронном виде на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, на официальных страницах в социальных сетях	09.01.2024	29.03.2024	Панченко А.Е., заместитель главы администрации по цифровизации – начальник управления информатизации, связи и муниципальных услуг Попов О.А. заместитель главы	Количество публикаций о возможности получения услуг в электронном виде на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, на официальных страницах в социальных сетях, 2	-	да

№	Мероприятие по алгоритму	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	Ключевой показатель эффективности	Фактическое значение ключевого показателя эффективности	Целевое значение ключевого показателя эффективности
		Уссурийского городского округа				администрации по вопросам градостроительной политики, начальник управления градостроительства; Фролов П. Е., начальник управления жизнеобеспечения; Можара В.И., генеральный директор АО "Уссурийск-электросеть"; Мутовин В.Е., директор МУП "Уссурийск-Водоканал"; Панченко О. Г., директор АО "УПТС"	раза в месяц		
II. Алгоритм действий инвестора для получения земельного участка (на торгах)									
2	Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом	Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане	Сокращение срока предоставления услуги утверждения схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане	09.01.2024	29.03.2024	Попов О.А. заместитель главы администрации по вопросам градостроительной политики, начальник управления градостроительства	Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане, дней	30	14

№	Мероприятие по алгоритму	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	Ключевой показатель эффективности	Фактическое значение ключевого показателя эффективности	Целевое значение ключевого показателя эффективности
	плане территории (при необходимости)	Увеличение количества пользователей электронной услугой по предоставлению земельных участков через торги	Повышение (увеличение) количества (доли) заявлений на предоставление земельных участков через торги в электронном виде	09.01.2024	29.03.2024		Доля заявлений на предоставление земельных участков через торги в электронном виде, %	70	80
III. Алгоритм действий инвестора для получения земельного участка (без торгов)									
3	Заключение договора аренды земельного участка, его государственная регистрация	Сокращение срока заключения договора аренды земельного участка по предоставлению без торгов	Сокращение срока в предоставлении услуги заключение договора аренды земельного участка без торгов	09.01.2024	29.03.2024	Попов О.А. заместитель главы администрации по вопросам градостроительной политики, начальник управления градостроительства	Предельный срок заключения договора аренды земельного участка без торгов, дней	15	10
		Увеличение количества пользователей электронной услугой по предоставлению земельных участков без торгов	Повышение (увеличение) количества (доли) заявлений на предоставление земельных участков без торгов в электронном виде	09.01.2024	29.03.2024		Доля заявлений на предоставление земельных участков без торгов в электронном виде, %	70	80
IV. Алгоритм действий инвестора по обеспечению доступа к дорожной инфраструктуре путем строительства или реконструкции пересечений и (или) примыканий к автомобильным дорогам									
4	Получение согласия в письменной форме в целях строительства примыкания к автодороге	Сокращение срока при рассмотрении заявления на выдачу технических условий на присоединение (примыкание) к автомобильной дороге общего пользования местного значения	Сокращение срока при предоставлении услуги по выдаче технических условий на присоединение (примыкание) к автомобильной дороге общего пользования местного значения	09.01.2024	29.03.2024	Кузнецов Р.В. директор МКУ УГО "СЕЗЗ"; Фролов П.Е. начальник управления жизнеобеспечения	Предельный срок рассмотрения заявления на выдачу разрешения на присоединение (примыкание) к автомобильной дороге общего пользования местного значения, календарных дней	30	28

№	Мероприятие по алгоритму	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	Ключевой показатель эффективности	Фактическое значение ключевого показателя эффективности	Целевое значение ключевого показателя эффективности
		Увлечение количества пользователей электронной услугой по выдаче технических условий на присоединение (примыкание) к автомобильной дороге общего пользования местного значения	Повышение (увеличение) количества (доли) заявлений на предоставление услуги на выдачу технических условий на присоединение (примыкание) к автомобильной дороге общего пользования местного значения в электронном виде	09.01.2024	29.03.2024		Доля заявлений на предоставление услуги на выдачу технических условий на присоединение (примыкание) к автомобильной дороге общего пользования местного значения в электронном виде, %	0	75

V. Алгоритм действий инвестора по процедурам подключения к электросетям (средний и крупный бизнес – свыше 150 кВт)

5	Выдача и подписание договора технологического присоединения и договора энергоснабжения	Сокращение срока подписания договора о подключении (технологическом присоединении) и договора электроснабжения	Сокращение срока по подписанию РСО договора о технологическом подключении (технологическом присоединении) и договора электроснабжения	09.01.2024	29.03.2024	Можара В.И., генеральный директор АО "Уссурийск-электросеть"; Фролов П.Е., начальник управления жизнеобеспечения	Предельный срок подписания договора о технологическом подключении (технологическом присоединении) и договора электроснабжения, рабочих дней	20	19
		Увеличение количества пользователей электронной услугой по заключению договоров о подключении, включая получение условий подключения	Повышение (увеличение) количества (доли) заявлений на заключение договоров о подключении, включая получение условий подключения (технологического присоединения), через	09.01.2024	29.03.2024		Доля заявлений на предоставление услуги по заключению договоров о подключении, включая получение условий подключения (технологического	100	100

№	Мероприятие по алгоритму	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	Ключевой показатель эффективности	Фактическое значение ключевого показателя эффективности	Целевое значение ключевого показателя эффективности
		(технологического присоединения), через Региональный портал электронных услуг и сервисы организаций и учреждений Приморского края (РПУ)	Региональный портал электронных услуг и сервисы организаций и учреждений Приморского края (РПУ)				присоединения), через Региональный портал электронных услуг и сервисы организаций и учреждений Приморского края (РПУ), %		
VI. Алгоритм действия инвестора по процедурам подключения к электросетям (малый и средний бизнес – до 150 кВт)									
6	Выдача и подписание договора технологического присоединения и договора энергоснабжения	Увеличение количества пользователей электронной услугой по заключению договоров о подключении, включая получение условий подключения (технологического присоединения), через Региональный портал электронных услуг и сервисы организаций и учреждений Приморского края (РПУ)	Повышение (увеличение) количества (доли) заявлений на заключение договоров о подключении, включая получение условий подключения (технологического присоединения), через Региональный портал электронных услуг и сервисы организаций и учреждений Приморского края (РПУ)	09.01.2024	29.03.2024	Можара В.И., генеральный директор АО "Уссурийск-электросеть"; Фролов П.Е., начальник управления жизнеобеспечения	Доля заявлений на предоставление услуги по заключению договоров о подключении, включая получение условий подключения (технологического присоединения), через Региональный портал электронных услуг и сервисы организаций и учреждений Приморского края (РПУ), %	100	100

№	Мероприятие по алгоритму	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	Ключевой показатель эффективности	Фактическое значение ключевого показателя эффективности	Целевое значение ключевого показателя эффективности
VII. Алгоритм действий инвестора по процедурам подключения к объектам водоснабжения и водоотведения									
7	Подписание договора о подключении (технологическом присоединении) РСО	Сокращение срока подписания договора о подключении (технологическом присоединении) РСО	Сокращение срока по подписанию договора РСО о технологическом подключении (технологическом присоединении)	09.01.2024	29.03.2024	Мутовин В.Е., директор МУП "Уссурийск-Водоканал"; Фролов П.Е., начальник управления жизнеобеспечения	Предельный срок подписания договора о технологическом подключении (технологическом присоединении) РСО, рабочих дней	20	19
		Увлечение количества пользователей электронной услугой по заключению договоров о подключении, включая получение условий подключения (технологического присоединения), через Региональный портал электронных услуг и сервисы организаций и учреждений Приморского края (РПУ)	Повышение (увеличение) количества (доли) заявлений на заключение договоров о подключении, включая получение условий подключения (технологического присоединения), через Региональный портал электронных услуг и сервисов организаций и учреждений Приморского края (РПУ)	09.01.2024	29.03.2024		Доля заявлений на предоставление услуги по заключению договоров о подключении, включая получение условий подключения (технологического присоединения), через Региональный портал электронных услуг и сервисов организаций и учреждений Приморского края (РПУ), %	65	75

№	Мероприятие по алгоритму	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	Ключевой показатель эффективности	Фактическое значение ключевого показателя эффективности	Целевое значение ключевого показателя эффективности
VIII. Алгоритм действий инвестора по процедуре подключения к сетям теплоснабжения									
8	Получение от исполнителя подписанного проекта договора о подключении в 2 экземплярах (за исключением подписания договора в электронной форме)	Сокращение срока подписания договора о подключении (технологическом присоединении (PCO))	Сокращение срока по подписанию договора PCO о подключении (технологическом присоединении)	09.01.2024	29.03.2024	Панченко О. Г., директор АО "УПТС"; Фролов П. Е., начальник управления жизнеобеспечения	Предельный срок подписания договора о подключении (технологическом присоединении (PCO)), рабочих дней	20	19
		Увеличение количества пользователей электронной услугой по заключению договоров о подключении, включая получение условий подключения (технологического присоединения), через Региональный портал электронных услуг и сервисов организаций и учреждений Приморского края (РПУ)	Повышение (увеличение) количества (доли) заявлений на заключение договоров о подключении, включая получение условий подключения (технологического присоединения), через Региональный портал электронных услуг и сервисы организаций и учреждений Приморского края (РПУ)	09.01.2024	29.03.2024		Доля заявлений на предоставление услуги по заключению договоров о подключении, включая получение условий подключения (технологического присоединения), через Региональный портал электронных услуг и сервисов организаций и учреждений Приморского края (РПУ), %	65	75

№	Мероприятие по алгоритму	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	Ключевой показатель эффективности	Фактическое значение ключевого показателя эффективности	Целевое значение ключевого показателя эффективности
IX. Алгоритм действий инвестора для получения разрешения на строительство									
9	Подача заявления о выдаче разрешения на строительство и получение разрешения на строительство	Увлечение количества пользователей электронной услугой по выдаче разрешения на строительство и получение разрешения на строительство	Повышение (увеличение) количества (доли) заявлений по выдаче разрешения на строительство и получение разрешения на строительство	09.01.2024	29.03.2024	Попов О.А. заместитель главы администрации по вопросам градостроительной политики, начальник управления градостроительства	Доля заявлений на предоставление услуги по выдаче разрешения на строительство и получение разрешения на строительство в электронном виде, %	4	70
X. Алгоритм действий инвестора для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию									
10	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	Увлечение количества пользователей электронной услугой по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	Повышение (увеличение) количества (доли) заявлений по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в электронном виде	09.01.2024	29.03.2024	Попов О.А. заместитель главы администрации по вопросам градостроительной политики, начальник управления градостроительства	Доля заявлений на предоставление услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в электронном виде, %	0	70

